

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia
AKTUALIZACJA z dnia 30.09.2025r.**

Nazwa Beneficjenta	Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
Nr umowy	FESW.10.08-IP.01-0006/24
Tytuł projektu	STREFA KARIERY
Wykonawca	Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
Forma wsparcia	Indywidualny Plan Działania – wsparcie udzielane stacjonarnie
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. ul. Rejowska 99 26-110 Skarżysko-Kamienna, sala 206

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025	14.00-16.00	2	1	Dorota Gębska
02.07.2025	08.00-14.00	6	3	Dorota Gębska
04.07.2025	16.00-18.00	2	1	Dorota Gębska
07.07.2025	14.00-20.00	6	3	Dorota Gębska
08.07.2025	10.00-12.00	2	1	Dorota Gębska
09.07.2025	14.00-20.00	6	3	Dorota Gębska
10.07.2025	12.00-16.00	4	2	Dorota Gębska
11.07.2025	10.00-16.00	6	3	Dorota Gębska
14.07.2025	14.00-20.00	6	3	Dorota Gębska
16.07.2025	13.00-19.00	6	3	Dorota Gębska
17.07.2025	13.00-19.00	6	3	Dorota Gębska
18.07.2025	16.00-20.00	4	2	Dorota Gębska

21.07.2025	12.00-16.00	4	2	Dorota Gębska
22.07.2025	12.00-16.00 16.00-18.00	6 2	3 1	Dorota Gębska
23.07.2025	12.00-14.00 14.00-18.00	6 4	3 2	Dorota Gębska
28.07.2025	18.00-20.00	2	1	Dorota Gębska
29.07.2025	14.00-20.00	6	3	Dorota Gębska
30.07.2025	14.00-18.00	4	2	Dorota Gębska
31.07.2025	16.00-20.00	4	2	Dorota Gębska
01.08.2025	08.00-10.00	2	1	Dorota Gębska
04.08.2025	08.00-10.00	2	1	Dorota Gębska
05.08.2025	08.00-14.00	6	3	Dorota Gębska
06.08.2025	08.00-14.00	6	3	Dorota Gębska
12.08.2025	14.00-20.00	6	3	Dorota Gębska
13.08.2025	08.00-14.00	6	3	Dorota Gębska
14.08.2025	08.00-14.00	6	3	Dorota Gębska
18.08.2025	14.00-20.00	6	3	Dorota Gębska
19.08.2025	14.00-20.00	6	3	Dorota Gębska
21.08.2025	14.00-20.00	6	3	Dorota Gębska
08.09.2025	14.00-20.00	6	3	Dorota Gębska
09.09.2025	14.00-20.00	6	3	Dorota Gębska
10.09.2025	14.00-16.00	2	1	Dorota Gębska
11.09.2025	13.00-15.00	2	1	Dorota Gębska
12.09.2025	14.00-20.00	6	3	Dorota Gębska
15.09.2025	14.00-20.00	6	3	Dorota Gębska
16.09.2025	12.00-18.00	6	3	Dorota Gębska

17.09.2025	12.00-18.00	6	3	Dorota Gębska
18.09.2025	14.00-20.00	6	3	Dorota Gębska
19.09.2025	14.00-20.00	6	3	Dorota Gębska
22.09.2025	14.00-20.00 14.00-18.00	4	2	Dorota Gębska
23.09.2025	14.00-18.00	4	2	Dorota Gębska
24.09.2025	14.00-16.00	2	1	Dorota Gębska
Październik	08.00-20.00	60	15	Dorota Gębska
Listopad	08.00-20.00	60	20	Dorota Gębska
Grudzień	08.00-20.00	60	20	Dorota Gębska
01.10.2025	15:30-19:30	4	2	Joanna Skośkiewicz
02.10.2025	15:30-19:30	4	2	Joanna Skośkiewicz
13.10.2025	14:00-20:00	6	3	Dorota Gębska
14.10.2025	14:00-20:00	6	3	Dorota Gębska
15.10.2025	14:00-20:00	6	3	Dorota Gębska
21.10.2025	14:00-20:00	6	3	Dorota Gębska
22.10.2025	14:00-20:00	6	3	Dorota Gębska
23.10.2025	14:00-20:00	6	3	Dorota Gębska

Data i podpis osoby sporządzającej
30.09.2025 zespół projektowy